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Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice 

 
konaného dne 13.5. 2015 od 16,00 hodin 

v kanceláři starosty města Litoměřice 
 
 
Přítomní členové komise GTE: Ladislav Chlupáč, Venuše Brunclíková, Pavel Gryndler, Antonín Tym, 
(všichni město Litoměřice), Jan Motlík (odb. konzultant), Daniel Kahuda, Miroslav Pařízek  
 
Starosta města a předseda komise Pan starosta uvítal účastníky a poděkoval za jejich účast na dalším 
jednání Komise GTE a představil program jednání.  V úvodu pan starosta stručně zrekapituloval hlavní 
důvody pro realizaci GTE projektu, jako je kvalita životního prostředí a cena tepla, kterou je třeba 
udržet na sociálně únosné úrovni tak, aby se další uživatelé neodpojovali a nepřecházeli na domácí 
topeniště, což by dále mohlo zhoršit kvalitu ovzduší. Dále stručně shrnul dosavadní činnosti komise a 
zdůraznil širokou podporu v rámci odborné sféry a akademické sféry pro tento projekt, který již není 
jen záležitostí města Litoměřice. Dále shrnul klíčové milníky a dosavadní úspěchy při přípravě 
projektu a uvedl, že projekt je nyní připraven k realizaci a proto je třeba hlavní pozornost soustředit 
na financování. 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení - volba předsedy a místopředsedy 
2. Shrnutí aktuální situace přípravy GTE projektu  
3. Informace o přípravě projektu - viz samostatná prezentace 

• shrnutí klíčových aktivit od 06/2014 
• výhled aktivit na období 06-12/2015 

4. Diskuze 
5. Závěr 

 
 
Diskuze k jednotlivým bodům: 
 
1. Zahájení - volba předsedy a místopředsedy 

A. Tym jako sekretář komise vyzval přítomné členy komise k návrhu kandidátů na předsedu a 
místopředsedu komise. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát nebyl navržen, přítomní členové 
jednohlasně potvrdili ve funkci stávajícího předsedu L. Chlupáče a místopředsedu P. Gryndlera.  
 
 

2. Shrnutí aktuální situace přípravy GTE projektu  
Viz úvodní slovo pana starosty. 
 
 

3. Informace o přípravě projektu - viz samostatná prezentace 
Pan starosta představil aktuální stav projektu a nejbližší kroky a zdůraznil propojení projektu 
s vědecko-výzkumnou sférou. Vznik VV centra bude umožňovat vzdělávání nových odborníků a 
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rozvoj tohoto vědeckého a průmyslového oboru. Následovala prezentace vývoje přípravy 
projektu a představení projektů jeho financování. 
 

4. Diskuze 
K prezentaci následně proběhla diskuze. 
D. Kahuda vznesl dotaz ohledně projektu průzkumného vrtu do 2,1 km, jak byla plánovaná hloubka. 
P. Gryndler sdělil podrobnosti k projektu a jeho cílům - z hlediska hloubky byl plán 2,0-2,5 km 
v závislosti na teplotním gradientu a dosažení tzv. drcených (tj. propustných pásem) v hornině. 
Požadovaná min. teplota i drcená pásma byly dosaženy již v menší hloubce, než se plánovalo, a tím 
byly naplněny základní cíle projektu.  
 
Následně proběhla diskuze k již zpracovaným ekonomickým analýzám (studie proveditelnosti, audit 
CZT apod.) a dalším dílčím aspektům projektu.  
 
 

5. Závěr 
 
Členové komise vzali na vědomí stav přípravy projektu a plán aktivit do konce roku 2015. 
 
Pan starosta na závěr poděkoval přítomným za jejich účast. 
 
Další jednání Komise GTE : dle postupu přípravy, předpoklad 4. Q 2015. 
 
 
 
Příloha: prezentace GTE projektu 
 
 
Zapsal: Antonín Tym 
Schválil: Pavel Gryndler 



Komise GTE, 13.5. 2015 
 

PROGRAM 
  

1. Zahájení  
2. Volba předsedy a místopředsedy 
3. Shrnutí přípravy projektu 2004-2014 
4. Informace  o přípravě projektu 

• shrnutí klíčových aktivit od 06/2014 - stav 
• výhled aktivit do konce r. 2015 

5. Diskuze 
6. Závěr 



Litoměřice 

Mapa lokalit vhodných pro využití GTE energie 



  

2003-2006   
 ověření geotermálního 

potenciálu ČR - studie 
 Geofyzikální průzkum 

lokality Litoměřice  
 
2006-2007  
 ověřovací vrt do 2,1 km  

Důkladný průzkum potenciálu a 
jeho ověření 



Co s  tím? 
Využití obnovitelných zdrojů energie 

Obnovitelné zdroje energie 

• geotermální energie 
• citelné teplo okolí (tep. čerpadla - 

voda, zemina, vzduch) 

• solární energie 

• energie vodních toků 
• biomasa pěstovaná za účelem 

energetického využití 

• energie větru 
 



Průzkumný vrt  PVGT-LT1,  2 111 m 

• nejhlubší geotermální vrt v ČR 
• potvrzení geofyzikálních průzkumů 
• celkové náklady 73 mil Kč(bez DPH) 
• město vrt odkoupilo za 21 420 tis. Kč 



Etapa 2009-2011  
• příprava projektu 

dle návrhu ing. V. 
Myslila, CSc. 

• založení akciové 
společnosti 1. 
Geotermální 
Litoměřice a.s. 

• zpracování a podání 
žádosti do OP ŽP 

• hodnocení 
EIB/JASPERS 

Etapa 2012-2014 
• zásadní změna 

konceptu 
• I. fáze vědecko-

výzkumný projekt 
• II. fáze - komerční 

projekt   
• rozšíření projektového 

týmu o zástupce 
akademické a vědecké 
sféry 

• projekt součástí širšího 
konsorcia partnerů 
 
 

Etapa 2014-2017 
• příprava žádosti do 

nových operačních 
programů (MŠMT, 
MPO, Horizont 2020) 

• spolupráce s městem 
Drážďany na 
společném projektu 

• získání dotace a 
realizace I. fáze 

• příprava II. fáze 

Etapy projektu 2009 - 2017  

Změna strategie - příčiny 
• původní koncept - (2,1 mld Kč) - žádost o dotaci z OP Životní prostředí 2011 

• vysoké nároky na kofinancování - 35 % dotace /65 % půjčka EIB, vlastní 
kapitál 

• neexistence pojištění geologických rizik 
• vrácení dotace v případě nesplnění podmínek 
 

• nový koncept - rozfázování (konzultace MŽP a MPO) 
• I. fáze: 1-2 vrty - vědecko-výzkumný projekt - ověření parametrů (až 100% 

dotace) 
• II. fáze: - pilotní aplikace / komerční projekt  - možnost pojištění rizik 

 
 

Cíl 1. - maximální snížení rizik 

Cíl 2. - maximální snížení nákladů 



Geotermální projekt  
hydrotermální systém 

Zdroj: Roy Baria 



Geotermální zdroje 
EGS technologie 

Zdroj: Roy Baria 



PROJEKT LITOMĚŘICE 



Lokalita - bývalé kasárny D.H. 



Kolik to vše dosud stálo? 

Příjmy a výdaje v souvislosti s přípravou geotermálního projektu Litoměřice v letech 2004-2013 v rámci 
rozpočtu města Litoměřice 

VÝDAJE v Kč 

Rok Studie Ext. konzultační 
služby Mzdové náklady Cestovné 

Finanční vklad 
do 1. 

Geotermální 
Litoměřice a.s. 

Jiné Celkem 

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2005 332 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 060,00 
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2008 570 027,00 545 496,00 0,00 0,00 0,00 21 420 000,00 22 535 523,00 
2009 381 070,00 921 635,00 115 267,00 0,00 0,00 11 169,00 1 429 141,00 
2010 500 400,00 753 445,74 439 577,00 0,00 0,00 159 998,60 1 853 421,34 

2011* 599 160,00 4 200 949,55 611 726,00 17 974,00 2 000 000,00 156 036,58 7 585 846,13 
2012 0,00 0,00 579 210,00 0,00 8 000 000,00 450 000,00 9 029 210,00 
2013 0,00 0,00 391 253,00 0,00 0,00 0,00 391 253,00 

Celkem 2 382 717,00 6 421 526,29 2 137 033,00 17 974,00 10 000 000,00 22 197 204,18 43 156 454,47 
* V roce 2011 byla založena městská akciová společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s., která převzala řízení a financování 
projektu GTE 



4. Informace o přípravě projektu  
– přehled klíčových aktivit 07/2014 

• podaná žádost VV centra RINGEN – 06/2013 
• monitoring seizmicity // PROBÍHÁ – (plný start 01/2014) 
• zapojení do projektu IMAGE // – PROBÍHÁ - 09/2014 geofyzikální měření, vrt 

PVGT-LT1 jako výzkumná lokalita 

• VI RINGEN - 12/2014 - zařazena do Cestovní mapy VI ČR 2016-2022 
• nabídka do tendru TA ČR I+II – 06-09/2014 - metodika ochrany GTE zdrojů, rozvoj 

inovativních geol. technologií – nabídka nebyla úspěšná 
• podání žádosti do H2020 - 1. GTE partner konsorcia GEC-CO (2. kolo 5.5. 2015) 

• Území rozhodnutí III - zahrnuje pouze vrty + nezbytnou infrastrukturu // PROBÍHÁ 
- očekáváno do 09/2015 

• expertní panel na MŠMT (10.-11.2. 2015) - představení projektů GTE - Horizon 
2020, OP VVV, VI MŠMT (3 různé projekty do 3 zdrojů financování) 

• kontinuální jednání MŠMT, TA ČR k financování projektu // PROBÍHÁ   
• Projekt Cíl 3 - realizace 4+2 workshopů - mezinárodní experti, zástupci měst 

DD+LTM (konec 06/2014) 
• Příprava projektu do OP VVV // PROBÍHÁ  - sestaveno konsorcium partnerů - VV 

institucí, univerzity; Litoměřice partnerem (více samost. slide) 



4. Informace o přípravě projektu  
– výhled klíčových aktivit pro 2015 

• Rozhodnutí o financování centra RINGEN – 06-07/2015 
• monitoring seizmicity // kontinuálně 
• zapojení do projektu IMAGE // – PROBÍHÁ -  další měření 05/2015 a 2016 

• Zapojení do projektu ProgressHeat - 2015-2017 
• Zpracování a podání žádosti do OP VVV - 12/2015 
• Území rozhodnutí III - 09/2015 
• Monitorování finančních zdrojů (Cíl 3 - spolupráce s Drážďany) 

 



Projekty pro rozvoj geotermální energie 

 
I. PROJEKT No. 1 - Horizont 2020 

 
II. PROJEKT No. 2 - Centrum rozvoje geotermální energie   (OP VVV) 

 
III. PROJEKT No. 3 - RINGEN - Výzkumná infrastruktura  

 
 
 

 
 
 
 

Image by U.S. Dept. 
of Energy 



ROZPOČET 

Mezinárodní VV projekt 
Horizont 2020 

VV centrum pro výzkum 
geotermální energie 

Výzkumná infrastruktura 
RINGEN 

Rozpočet (limity) Rozpočet (odhad) Rozpočet (před 
schválením) 

135 - 550 mil. CZK 0,8 - 1,5 mld. CZK 172 mil. CZK 

Zdroj financování Zdroj financování Zdroj financování 

Horizont 2020 OP Věda, výzkum a vzděl. Ministerstvo školství, ml. a 
t. 



2. Informace o přípravě projektu  
– strategie dalšího postupu 

3 možnosti financování geotermálního projektu 
I. OP VVV - PO 1 & 2 

– Výzkum potenciálu geotermální energie v ČR  

– Trvání: 48 měsíců (cca 2017-2021) 

– Rozpočet: 1.250.000.000,- Kč (cca 45 mil EURO) - 100 % dotace 

– projekt zahrnuje 2 vrty a podzemní výměník - pouze věda a 
výzkum, bez testování a pilotní aplikace (až návazně z OP PIK) 

– Základní cíl projektu:  Výzkum potenciálu využití geotermální 
energie pro vytápění a výrobu  elektřiny na území Českého 
masivu prostřednictvím hlubokých vrtů do 4-6 km v lokalitě 
Litoměřice 

 

 

 
 



2. Informace o přípravě projektu  
– strategie dalšího postupu 

3 možnosti financování geotermálního projektu 
II. - VI MŠMT 

– Výzkumná infrastruktura pro rozvoj geotermální energie 

– Nositel: Univerzita Karlova, PřF  

– Rozpočet: 170 mil Kč  

– Trvání: 2016-2021 

– Rozhodnutí o financování do 1/2 2015 

 

 

 
 



2. Informace o přípravě projektu  
– strategie dalšího postupu 

3 možnosti financování geotermálního projektu 
III. - Horizon - Low Carbon Energy 2016 

– výzkumný projekt zaměřený na rozvoj technologie EGS v rámci 
pilotního ověření na konkrétní lokalitě 

– příprava projektu ve spolupráci s GfZ (N) a BRGM (F) 

– mezinárodní konsorcium partnerů 

– předpoklad podání projektu: 05/2016  

 

 

 
 



HARMONOGRAM 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Projekt  
Horizont 2020 

podání 
žádosti                         

RINGEN - VV 
infrastruktura 

zajištění 
financí                         

Projekt OP VVV  
vyhodnocová
ní žádosti                         



5. Diskuze 
 



6. Závěr 
 



 
   E-mail: gte@litomerice.cz  
   WWW: www.prvnigeotermalni.cz    
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